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1. Contexte 

La charte de territoire 2012-2015, déclinaison locale du plan gouvernemental de lutte contre 
les algues vertes, fixe un objectif de réduction d’ici 2015 des flux de nitrates déversés en baie 
de Douarnenez. C’est pourquoi il a été décidé d’installer 2 stations hydrométriques sur des 
bassins versants de la charte de territoire représentatifs des 2 contextes géologiques 
principaux (Kerharo et Ris). Les 6 autres cours d’eau de la charte de territoire font l’objet de 
mesures ponctuelles des débits qui permettront une extrapolation. 

Les deux stations hydrométriques ne sont pas implantées aux exutoires, c’est pourquoi il est 
nécessaire d’effectuer des mesures ponctuelles aux exutoires afin d’extrapoler les débits. Pour 
cela, des échelles limnimétriques ont été installées aux exutoires des 8 cours d’eau. 

La figure 1 rappelle les différentes étapes du projet. 

 

Figure 1: Historique du projet d'installation de stations hydrométriques et d'échelles 
limnimétriques (EPAB, 2013) 

2. Etapes préalables aux travaux d’installation 

Des conventions ont été mises en place avec les propriétaires des ponts1 et parcelles au niveau 
des sites d’installation. 

Sur les deux cours d’eau, la végétation présente en aval des futures stations à proximité de la 
surface de l’eau a été élaguée afin de limiter les perturbations de l’écoulement. 

D’autre part, le logiciel de programmation et d’acquisition des données a été installé sur 
l’ordinateur de terrain pour être effectif le jour de l’installation des appareils. 

                                                
1 Conseil Général du Finistère (Ris) et mairie de Plomodiern (Kerharo) 
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3. Cours d’eau du Ris 

Le cours d’eau du Ris nécessitait la mise en place d’un seuil artificiel. Un dossier de 
déclaration au titre de la loi sur l'eau a été adressé à la DDTM29 en juillet 2013. L’annexe 1 
présente le schéma d’installation proposé à la DDTM. L’EPAB a reçu l'accord pour une 
installation à partir du 23 septembre 2013. Cet accord stipulait : « sous réserve de garantir 
totalement la continuité écologique du cours d’eau et en particulier la libre circulation des 
juvéniles d’anguille en équipant le déversoir de dispositif(s) de franchissement adapté(s) » 
(annexe 2). L’EPAB a décidé d’installer le déversoir puis de faire venir l’ONEMA afin de 
discuter in situ des possibilités d’aménagement. La visite s’est déroulée le 18 novembre 2013. 
La proximité de l’exutoire à environ 3 km impliquait de prendre en compte la migration à la 
fois des civelles et des anguilles. La solution la plus adaptée, validée par 2 personnes de 
l’ONEMA et retenue, est d’installer 2 passes à anguilles, sur chaque rive, l’une adaptée aux 
civelles et l’autre adaptée aux anguilles. 

3.1. Installation du déversoir artificiel 

Un bastaing en bois faisait jusqu’à présent office de seuil. Il s’agit d’un vestige d’une 
ancienne installation dont l’état nécessitait le remplacement. 

Le nouveau déversoir est composé d’une poutre en béton sur laquelle est fixé un seuil en V en 
acier inoxydable. 

Préalablement à l’installation du déversoir, la côte du bastaing en bois a été relevée afin de 
positionner la poutre en béton exactement à la même profondeur. 

3.1.1. Mise en place de l’enrochement 

Objectif : limiter les phénomènes d’affouillement en aval du déversoir 

Date de réalisation : 26 septembre 2013 

Intervenants : 2 techniciens EPAB et 2 techniciens Douarnenez Communauté 

Etapes des travaux : 

- Retrait manuel de la poutre en bois située entre les encoches murales 
- Déblaiement manuel du sable accumulé entre les deux murets en béton 
- Pose manuelle des roches de taille décamétrique sur la surface prévue (2,5*3m), en 

reconstituant la profondeur du lit du cours d’eau telle qu’elle était avant les travaux 
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Figure 2: vue vers l'aval de l'enrochement mis en place dans la partie aval du futur déversoir 
artificiel (remarque : les roches massives visibles dans le bas de la photo ont été positionnées 
ainsi lors de la mise en place de l’enrochement afin de limiter l’afflux de sable puis retirées à 

la fin de l’installation du seuil) – EPAB 2013 

3.1.2. Mise en place du seuil artificiel 

Date de réalisation : 3 octobre 2013 

Intervenants : 2 techniciens EPAB et 2 employés de l’entreprise de maçonnerie 

Etapes des travaux : 

- Pose du déversoir à l’aide d’une grue : vérification du respect de la côte de l’ancienne 
poutre en bois. 

- Pose d’une bâche en plastique en amont immédiat du déversoir, à une dizaine de 
centimètres sous le niveau du lit de la rivière, recouverte ensuite de sable et roches. Le 
but est d’éviter le phénomène d’affouillement sous la poutre. 

- Vérification et ajustement de la profondeur du lit mineur telle qu’elle était avant 
l’installation. 
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D’autres photos du déversoir avant la pose sont présentées en annexe 3. 

 
Figure 3: déversoir en cours de pose – EPAB 2013 
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Figure 4: vue du déversoir posé (vers l'aval) – EPAB 2013 

 

 
Figure 5 : vue du déversoir posé (vers l'amont) – EPAB 2013 
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3.2. Fixation de l’échelle limnimétrique et des appareillages  

Date de réalisation : 8 octobre 2013 

Intervenants : un technicien DREAL et un technicien EPAB  

Etapes des travaux : 

- Fixation de l’échelle limnimétrique 
- Fixation de l’armoire 
- Fixation du tube PVC crépiné 
- Fixation des appareils dans l’armoire : enregistreur, modem et batterie (photo en 

annexe 4) 
- Mise en place de la sonde dans le tube PVC 
- Paramétrage de la sonde (cadence de mesure, réglage du zéro2, …) 
- Mise en service de la station 

 

  
Figure 6 : Appareillages et échelle limnimétrique de la station  hydrométrique du Ris – EPAB 

2013 
 

                                                
2 Consiste à contrôler la correspondance entre le niveau d’eau mesuré par la sonde et celui lu sur l’échelle 
limnimétrique 
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3.3. Installation des passes à anguilles 

Les éléments constituant les passes à anguilles ont été acquis en décembre 2013. 

Date d’installation prévisionnelle : étiage 2014 

Intervenants : techniciens EPAB + techniciens communautaires 

Etapes des travaux : 

- Fixation des 2 passes à anguilles dans le mur en béton sur chaque rive ; 
- Fixation des déflecteurs dans le mur en béton en amont de chaque passe à anguille. 

 

4.  Cours d’eau du Kerharo 

Conformément aux décisions prises avec les partenaires techniques et financiers, aucun 
déversoir n’a été installé sur le Kerharo, en raison de la présence d’un seuil naturel 
relativement stable3. 

L’emplacement de l’échelle limnimétrique et des appareillages, en rive droite en aval du pont, 
a été choisi lors d’une visite de terrain avec un technicien de la DREAL. Il a été validé avec le 
propriétaire du pont (mairie de Plomodiern). 

Date de réalisation : 8 octobre 2013 

Intervenants : un technicien DREAL et un technicien EPAB 

Etapes des travaux : 

- Fixation de l’échelle limnimétrique 
- Fixation de l’armoire 
- Fixation du tube PVC crépiné 
- Fixation des appareils dans l’armoire : enregistreur, modem et batterie 
- Mise en place de la sonde dans le tube PVC 
- Paramétrage de la sonde (cadence de mesure, réglage du zéro4, …) 
- Mise en service de la station 

                                                
3 Cf « Rapport complémentaire : Mesures de débit sur le Kerharo / Choix du matériel de mesure », EPAB, juin 
2013 
4 Consiste à contrôler la correspondance entre le niveau d’eau mesuré par la sonde et celui lu sur l’échelle 
limnimétrique 
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 Figure 7 : Appareillages et échelle limnimétrique de la station  hydrométrique du Ris – 
EPAB 2013 
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5. Fiches stations 

Sur chaque station, ont été mises en place : 

- Une fiche de présentation de la station, fixée sur l’armoire (annexe 5) 
- Une fiche de suivi de la station, installée à l’intérieur de l’armoire. Elle permet de 

suivre les opérations réalisées sur les stations : réglage du « zéro » de la sonde, 
maintenance 

6. Recueil des données 

Les données sont récupérées chaque semaine sur le terrain par le technicien chargé du suivi de 
la qualité de l’eau, à l’aide du logiciel d’acquisition ALTO PC. Elles sont stockées sur le 
serveur de l’EPAB. La visualisation rapide du graphique des hauteurs d’eau sur le logiciel 
permet de contrôler le bon fonctionnement des stations. 

7. Jaugeages et gestion des ouvrages 

Les campagnes de mesure de débits ont débuté directement après l’installation des stations. 
Elles sont effectuées au courantomètre électromagnétique à la fois au niveau des stations et 
aux exutoires pour extrapolation. Elles ont lieu à une fréquence hebdomadaire à bimensuelle, 
en fonction des conditions hydrologiques. Les données acquises sur chaque station 
permettront d’établir leur courbe de tarage. 

Ces visites régulières permettent de contrôler la hauteur d’eau mesurée par la sonde et de 
nettoyer les embâcles.  

Des visites supplémentaires sont effectuées lors de chaque épisode pluvieux susceptible de 
perturber le fonctionnement des stations hydrométriques : dépôt d’embâcle, chute de branche, 
etc… 

Les sites feront l’objet d’un élagage régulier de la végétation développée sur les berges, afin 
de limiter les variations de la relation débit-hauteur d’eau. 
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8. Installation d’échelles limnimétriques aux exutoires des cours d’eau de 
la charte de territoire 

Les 6 autres cours d’eau inclus dans la charte de territoire (déclinaison du plan 
gouvernemental de lutte contre les algues vertes) vont faire l’objet d’une campagne de mesure 
ponctuelle de débit aux exutoires afin d’extrapoler leur débit à partir des donnés acquises en 
continu aux stations hydrométriques. 

Les échelles limnimétriques ont été installées entre le 8 octobre et le 22 novembre 2013. 

9. Bilan financier 

ELEMENT Prix € TTC 
Appareillages (société ALCYR) 8 223,70 
Echelles limnimétriques 687,10 
Seuil artificiel station hydrométrique du RIS 
*Déversoir en inox 430,56 
*Poutre béton 3 588,00 
*Enrochement 358,80 
*Passe à anguilles : brosses  sur 
plaques de polyéthylène 1 208,56 

*Passe à anguilles : matériel de 
ferronerie 1 613,31 

Accessoires pour aménagement sites 
Bache plastique (déversoir RIS) 27,50 
Tubes PVC pression 4m 48,00 
Bouchons, colliers à clipser PVC 75,23 
Colle, clous 14,19 
Console galva 23,50 
Chevilles/vis inox 290,63 
Equerre inox 60,00 
Planches, tasseaux 29,10 
Ciment prompt 54,00 
poutre acier UPN 84,32 

TOTAL dépenses TTC 16 816,50 
Total budget initial  20 000,00 

Figure 8 : Bilan des coûts d’installation des stations hydrométriques sur le territoire du 
SAGE de la baie de Douarnenez 

Le budget prévisionnel est respecté. 
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ANNEXE N° 1 : Schéma de l’installation prévue sur le Ris (issu du dossier de déclaration loi sur l’eau) 
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ANNEXE N° 2 : Accord de la DDTM29 pour le déversoir du Ris 
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ANNEXE N° 3 : Le déversoir artificiel du Ris avant la pose – EPAB 2013 
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ANNEXE N° 4 : Vue de l’intérieur de l’armoire (station hydrométrique du Ris) – EPAB 
2013 

 

Antenne GSM Enregistreur avec écran 
de programmation 

Fiche de suivi 

Batterie Câble de liaison sonde-
enregistreur 
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ANNEXE N° 5 : Affiche de présentation de la station hydrométrique du Ris 

 


